
Etats g®n®raux de lõoutre-mer

en Polynésie française

Comit® dõorganisation

16 juin 2009



Ordre du jour

1) Présentation des états généraux

Å Les th¯mes et les responsables dõateliers

Å Le pilotage

Å La démarche et son phasage

2) Point dõ®tape sur le d®roulement des travaux

Å Lõavancement des travaux

Å Le calendrier actualisé

3) Lõouverture des ®tats g®n®raux en direction des communeset 
de la population

4) Le plan de communication

5) La prochaine r®union du Comit® dõorganisation 



Présentation des états généraux
-Les th¯mes et les responsables dõatelier -

Atelier 1
La Polynésiefrançaisefaceauchocdelacriseéconomique
et financière: Plan de relanceet renforcementde la
cohésionsociale

M. Tamatoa
BAMBRIDGE

Atelier 2 Grandsprojetsstructurantsetdéveloppementdurable M. Joël 
ALLAIN

Atelier 3
Lerenforcementdelacontributiondesproductionslocales
au développementéconomiqueet la promotion dõun
développementendogèneaubénéficedespolynésiens

M. Christophe
SERRA-MALLOL 

Atelier 4 Le renforcementde lõefficacit®du fonctionnementdes
institutionsdelaPolynésiefrançaise

Mme Yolande
VERNAUDON

Atelier 5
La mise en ïuvredõunpartenariatrénové entre la
Polynésiefrançaise,lescommunesetlõEtat

M. Jean-Paul
BARRAL

M. Heremoana 
MAAMAATUAIAHUTAPU

Atelier 6 La promotion de la culture polynésienne et le
développementcultureletartistiqueenPolynésiefrançaise

Thèmes Responsables

Atelier 7 Gérer lõapr¯snucléaire: mémoire, reconnaissance,et
responsabilités

M. Patrick 
HOWELL



Comit® dôorganisation

ÅRepr®sentants de lôEtat

ÅReprésentants du gouvernement de la 
Polynésie française

ÅRepr®sentants de lôAPF

Participants

COMITE 

OPERATIONNEL

DELEGUES AUX 

ETATS GENERAUX

ÅReprésentants HC et PR

ÅDélégués généraux

ÅResponsables dôateliers

ÅPersonnes ressources

Atelier 2

Responsable

Atelier 1

Responsable

Atelier 3

Responsable

Atelier 4

Responsable

Atelier 5

Responsable

Atelier 6

ResponsableResponsable

Atelier 7

ÅHeremoana MAAMAATUAIAHUTAPU

ÅJoël ALLAIN

Présentation des états généraux
- Pilotage et organisation -



Définir et présenter  la « feuille de 

route » de chaque atelier

Pour chaque atelier, il s'agira de 

préciser :

ÅLes objectifs attendus,

ÅLes éléments de diagnostic 

déjà existants / à réaliser,

ÅLô®quipe en charge de la 

réalisation du diagnostic

ÅLes conditions de sa réalisation

ÅLa liste des participants

ÅLe planning de déroulement 

des travaux.

PI : Cadrage des travaux PII : Diagnostic

Pour chaque thème retenu (7 ateliers) :

Objectif

Formaliser la 

synthèse 

générale puis la 

faire valider

-----

Comité

rédactionnel

PIV : Synthèse
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Comité opérationnel

Objectif

Réaliser

le diagnostic

et identifier les axes 

de réflexion

E groupe de travail

Objectif

Présenter le 

diagnostic / les 

axes de réflexions

E participants

Objectif

Proposer et valider 

des axes d'évolution

E réunions plénières

E réunions de groupe 
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PIII : Déroulement des ateliers

Comit® dôorganisation

19/06 31/07 11/0904/06 30/09

Présentation des états généraux
- La démarche proposée -



Ordre du jour

1) Présentation des états généraux

Å Les th¯mes et les responsables dõateliers

Å Le pilotage

Å La démarche et son phasage

2) Point dõ®tape sur le d®roulement des travaux

Å Lõavancement des travaux

Å Le calendrier actualisé

3) Lõouverture des ®tats g®n®raux en direction des communeset 
de la population

4) Le plan de communication

5) La prochaine r®union du Comit® dõorganisation



4 juin
--------

Comité
opérationnel

Rencontre
avec la

société civile

16 juin
--------

Comité
dôorganisation

Phase de cadrage

Elaboration des feuilles de route des ateliers

31 juilletPhase de diagnostic

Groupes de travail animés par les responsables 

dôatelier

Lancement 
des états 
généraux

Comité
opérationnel

15 juin5 juin 19 juin

Recensement des participants

et configuration des ateliers

A7A6A5A4A3A2A1

20453233465850

284 inscriptions

400 participants

150 demandes

dôinscription

La réunion du

5 juin 2009

Constitution de lô®quipe 

dôassistance

Mobilisation des services 

ressources

Aux responsables

dôateliers

Aux délégués

2 / 7

3 / 4

Polynésie

Etat

·ISPF

·SEFI

·CPS

·AFD

·IEOM

·é

Point dõ®tape sur le d®roulement des travaux

-Lõavancement des travaux -



03/08

Déroulement des ateliers

En prévision 5 réunions par atelier sur la période

14/09

Synthèse générale et validation

30/09

Restitution

R®union du comit® dôorganisation ¨ pr®voir

Réunion du comité opérationnel à prévoir

04/06

Comité
opérationnel

Rencontre
avec la

société civile

16/06

Comité
dôorganisation

Phase de cadrage

Elaboration des feuilles de route des ateliers

Phase de diagnostic

Groupes de travail anim®s par les responsables dôatelier

Lancement
des états 
généraux

Comité
opérationnel

15/0605/06 18/06 22/06

Mise en place 
équipe 

dôassistance

08/07

Etape 
diagnostic

----
C. VERNAUDON

Réunion délégués généraux et responsables 

dôatelier

25/06 02/07 16/0709/07 23/07 30/07

06/08 20/0813/08 27/08 3/09 10/09

17/09 24/09

Point dõ®tape sur le d®roulement des travaux

- Le calendrier actualisé -



Ordre du jour

1) Présentation des états généraux

ÅLes th¯mes et les responsables dõateliers
ÅLe pilotage

ÅLa démarche et son phasage

2)Point dõ®tape sur le d®roulement des travaux

ÅLõavancement des travaux
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4) Le plan de communication

5)La prochaine r®union du Comit® dõorganisation



Lõouverture des ®tats g®n®raux en direction

des communes et de la population

Propositions

Lôouverture de cahiers 

des états généraux

Lôorganisation dans les 

communes de journées 

dédiées aux états généraux

1 2

ÅDes réunions sur Tahiti

Å1 réunion sur Moorea

Å1 réunion ISLV

Å1 réunion Tuamotu

Å1 réunion Marquises

Å1 réunion Australes

Å1 cahier de 100 pages, pour chacune

des 48 communes

Å1 cahier de 50 pages pour les

communes associées

ÅTranscription des observations sur

le site internet



Ordre du jour

1) Présentation des états généraux

ÅLes th¯mes et les responsables dõateliers
ÅLe pilotage

ÅLa démarche et son phasage

2)Point dõ®tape sur le d®roulement des travaux

ÅLõavancement des travaux
ÅLe calendrier actualisé

3)Lõouverture des ®tats g®n®raux en direction des communeset de 
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4) Le plan de communication

5)La prochaine r®union du Comit® dõorganisation



Le plan de communication

ÅTous les types de médias seront 

utilisés

Å3 segments cibles :

ÅGrand public

ÅPopulations communales

ÅJeunes

ÅCommunication bilingue


